ToolsForEver

Plan van aanpak



Naam: Kandidaat

Datum: vandaag Versie: 1.0

Inhoud

Inleiding	2
Doelstelling	
Omschrijving	2
Leden projectgroep ToolsForEver	2
Benodigdheden	2
Takenlijst	2
Planning	2

Inleiding

ToolsForEver, groothandel in gereedschappen, heeft aan FastDevelopment gevraagd een nieuwe website te ontwerpen, te realiseren en te implementeren. In eerste instantie is de website bedoeld om de voorraad bij te houden.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is een website voor ToolsForEver te ontwerpen. Daarna kan de website gerealiseerd en geïmplementeerd worden.

Omschrijving

De website heeft als functionaliteit dat de voorraad bijgehouden kan worden. Daarvoor moeten medewerkers geregistreerd worden om te kunnen inloggen. Daarnaast moeten verschillende rapportages gegenereerd kunnen worden. Medewerkers van de buitendienst moeten snel inzage krijgen in de voorraad om klanten te kunnen helpen.

Leden projectgroep ToolsForEver

Naam	emailadres	functie
Naam kandidaat	kandidaat@upcmail.nl	Uitvoerend lid
Naam projectleider	projectleider@vodafone.nl	Projectleider
De heer Norton	norton@toolsforever.nl	Contactpersoon ToolsForEver

Benodigdheden

Een werkplek voor de projectleider en het uitvoerend lid met een computer. Verder dient een kleine vergaderruimte aanwezig te zijn.

Benodigde software

• Kantoorsoftware: OpenOffice

• Webbrowsers: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari en Opera

• Webservers: Glassfish, Apache Tomcat

Java SDK

• IDE: Netbeans, Notepad++

Database: MySQLToegang tot internet

Takenlijst

Algemene projectplanning						
Taak	Begindatum	Einddatum	Duur			
Ontwerpen	17-01-2013	19-01-2013	12 uur			
Realiseren	21-01-2013	22-01-2013	16 uur			
Implementeren	24-01-2013	25-01-2012	12 uur			

Planning

Planning Ontwerpen							
Subtaak	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd	Duur	Betrokkenen	Wijze van
							inleveren*
Plan van aanpak	17-01-2013	8.30	17-01-2013	9.30	60	Naam	S
schrijven						kandidaat	
						Naam	
						projectleider	
Gesprek Plan van	17-01-2013	9.30	17-01-2013	10.00	30	Naam	Т
aanpak						kandidaat	
Plan van aanpak	17-01-2013	10.00	17-01-2013	10.30	30	Naam	S
herschrijven						kandidaat	
Functioneel	17-01-2013	10.45	17-01-2013	13.00	135	Naam	S

ontwerp schrijven						kandidaat	
Gesprek	18-01-2013	9.00	17-01-2013	9.30	30	Naam	Т
Functioneel						kandidaat	
ontwerp							
Functioneel	18-01-2013	9.30	17-01-2013	10.00	30	Naam	S
ontwerp						kandidaat	
herschrijven							
Technisch ontwerp	18-01-2013	10.15	18-01-2013	13.15	180	Naam	S
schrijven						kandidaat	
Gesprek technisch	19-01-2013	9.00	19-01-2013	10.00	60	Naam	Т
ontwerp						kandidaat	
Technisch ontwerp	19-01-2013	10.15	19-01-2013	11.15	60	Naam	S
herschrijven						kandidaat	
Ontwikkelomgeving	19-01-2013	11.15	19-01-2013	12.45	90	Naam	D
inrichten						kandidaat	
Ontwikkelomgeving	19-01-2013	12.45	19-01-2013	13.00	15	Naam	Т
presenteren						kandidaat	
Totaal duur					720		

^{*} S = schriftelijk

T = toelichting

D = digitaal